
Projectplanning

Gemeente Hoekschewaard

Vervanging Openbare Verlichting combinaties 2019
PVE kenmerk: Z/19/042505

Stoppunten:
Weeknr. week 20 week 21 week 22 week 23 week 24 week 25 week 26 week 27

Datum: ma: 11-05 di: 12-05 wo:13-05 do: 14-05 vr: 15-05 ma: 18-05 di: 19-05 wo: 20-05 do: 21-05 vr: 22-05 ma: 25-05 di: 26-05 wo: 27-05 do: 28-05 vr: 29-05 ma: 01-06 di: 02-06 wo: 03-06 do: 04-06 vr: 05-06 ma: 08-06 di: 09-06 wo: 10-06 do: 11-06 vr: 12-06 ma: 15-06 di: 16-06 wo: 17-06 do: 18-06 vr: 19-06 ma: 22-06 di: 23-06 wo: 24-06 do: 25-06 vr: 26-06 ma: 29-06 di: 30-06 wo: 01-07 do: 02-07 vr: 03-07

Aantal 

aansluitingen

s-Gravendeel
Bernhardstraat 14 14
Langestraat 5 5
Noord - Voorstraat 13 13

Zuid - Voorstraat 15 15
Smidsweg 13 13
Lindehof 59 7 35 17

Heinenoord
Buitenpolderpad 7 7
Emmastraat 27 18 9

Mijnsheerenland
Hertoglaan 23 23
Ridderlaan 9 9
Schoutlaan 7 7
Van der Waalstraat 11 11
Nieuwegeer 21 8 13
Wilhelminastraat 21 21

Klaaswaal
Berkenlaan 27 13 14
Beukenhof 5 5
Claes Danckertzstraat 13 13
Hoflaan 6 6
Kerkstraat 17 17
Oranjeplein 17 17
Sportlaan 7 3 4
Vlietstraat 14 14
Havenweg 5 2 3
Nassaustraat 11 11
Oud-Cromstrijensedijk OZ 5 5

Strijen
t Hoogt 8 8
A.A. Meerenburghstraat 3 3
Aleida van Strijenstraat 25 24 1
Ansfriedstraat 6 6

s-Gravendeel
Irenestraat 6 6
Lek 4 4
Wetering 8 2 6

Schenkeldijk
Zweedsestraat 26 6 6 6 6 2

Heinenoord
van Galenstraat 6 4 2

Mijnsheerenland
Romeinseweg 17 4 6 6 1

Romeinseweg 7 5 2

Schepenlaan 9 4 5

Klaaswaal
Oranjestraat 9 1 6 2

Schenkeldijk 9 4 5

Mookhoek
Mookhoek 7 1 6

Strijensedijk 4 4

Griendstraat 6 2 4

Kreekstraat (rijbaan) 3 2 1

Kreekstraat (zijpad) 1 1

Viskilstraat (rijbaan) 7 4 3

Viskilstraat (achterpad) 5 3 2

Zweedsestraat 5 4 1

Strijen
t Hoogt 2 2

Apollostraat 8 3 5

Bongerdhof 1 1

Boomgaard 22 6 6 6 4

ARMATUUR WISSEL

MAST EN ARMATUUR WISSEL


