



Hoeksche Waard

Gebiedsagenda

Hoeksche Waard West / Spuimonding

Voortgangsrapportage 2016 – 2017

Op 17 mei 2016 werd de Gebiedsagenda Hoeksche Waard West en Spuimonding officieel gelanceerd. De Gebiedsagenda definieert zes waardenketens met daarbinnen circa achttien deelprojecten. Zes van deze deelprojecten zijn de 'startmotoren' die de overige ontwikkelingsprojecten moeten aanjagen. SOHW (Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard), Gemeente Korendijk, Wereld Natuur Fonds en Havenbedrijf Rotterdam ondertekenden een intentieverklaring waarin staat dat zij, onder leiding van SOHW en samen met diverse stakeholders en initiatiefnemers uit de streek, aan de slag gaan met de uitvoering van de Gebiedsagenda.

Samen met initiatiefnemers en overheden, en met behulp van procesgeld van de vier partijen, worden inmiddels projecten voorbereid en uitgevoerd. De plannen voor de Hitsertse kade worden uitwerkt, en op Tiengemeten, het Piershilse Gat, Leenheerenpolder en de Korendijkse Slikken worden concrete projecten voorbereid. De provincie heeft de herinrichting van de Leenheerengorzenpolder afgerond en dankzij een bijdrage van de Landschapstafel Haringvliet en het Droomfondsproject vaart dit jaar ook de Waterbus naar de Hoeksche Waard.

Deze voortgangsrapportage beschrijft van achttien projecten de geboekte voortgang tot aan de zomer van 2017. Meer over de waardenketens staat in het uitvoeringsprogramma van hoofdstuk 6 en de bijbehorende projectenkaart op blz. 9 van de Gebiedsagenda. De agenda en overige relevante stukken zijn te vinden op de website van SOHW (www.sohw.org/sohw/documenten-en-persberichten_41033).

Waardenketen Goudswaard



Project 1 Leenheerenpolder (LHP) – startmotor 1

Afgelopen jaar zijn de economische impact, de gevolgen voor ruimtelijke kwaliteit, verkeer en infrastructuur en de ecologische kwaliteit van verschillende inrichtingsvarianten onderzocht. Op basis van het Werkboek gebiedsontwikkeling Goudswaard, noties ruimtelijke kwaliteit, heeft het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard geadviseerd over de visie voor deze polder. De gemeenteraad van Korendijk ging op 4 juli jl. akkoord met de gebiedsvisie en de voorkeursvariant voor de herinrichting van de Leenheerenpolder. Dit biedt kansen voor een combinatie van verblijfsrecreatie, wonen, agrarische bedrijvigheid en getijdenatuur. Voor de uitvoering van de visie is het bieden van een volwaardige alternatieve locatie voor de huidige agrariërs een belangrijke voorwaarde. De

Uitwerking van het op 4 juli 2017 door de gemeente Korendijk vastgestelde vlekkenplan.

onderhandelingen hierover zijn inmiddels gestart en er is een taxatie uitgevoerd.

Vervolg Uitvoeren van een planstudie en opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Leenheerenpolder.

Project 2 Opknappen haventje, strand, gedenkbos, boerengolf

Het ontwikkelen van plannen voor het opknappen van het haventje van Goudswaard en het aanleggen van het strand van Costa del Spui, het gedenkbos en een recreatieve voorziening, zijn integraal onderdeel van de gebiedsvisie voor de Leenheerenpolder. Juist de samenhang tussen al deze ontwikkelingen versterkt de mogelijkheid voor het vitaliseren en aantrekkelijk maken van de dorpskern van Goudswaard.

Vervolg Integraal opnemen van deze activiteiten in de planstudie en het bestemmingsplan Leenheerenpolder.



Project 3 Korendijkse slikken

Droomfondsproject: Natuurmonumenten zorgt in 2018 voor de uitbreiding van wandelroutes, de aanleg van uitkijkpunten en tachtig hectare natuurherstel. Nabij de Korendijkse slikken: het Wereld Natuur Fonds start eind 2017 met de aanleg van een Vogeleiland in het Haringvliet. Dit project is niet alleen ecologisch gezien van belang, het heeft ook een belangrijke recreatieve waarde.

Vervolg Planvorming en aanvragen van een Omgevingswetvergunning (eind 2017 in procedure).

Project 4 Pontje Beningerwaard – Korendijk

Gemeente Korendijk en gemeente Nissewaard (trekker) zorgen samen voor een recreatieve veerverbinding tussen Voorne-Putten en de Hoeksche Waard. Dit initiatief hangt samen met de opgave vanuit Landschapstafel Haringvliet om de toegankelijkheid van de oevers te vergroten.

Vervolg In een haalbaarheidsstudie onderzoekt ontwerp bureau Space Value waar en hoe de uitbreiding van recreatieve verbindingen het best kan plaatsvinden.



Project 5 Leenheerengorzenpolder

Provincie Zuid-Holland heeft de herinrichting van de polder van circa 70 hectare afgerond. Dit jaar is een getijdenkreek en een wandelroute met uitkijkpunt en parkeervoorzieningen aangelegd. In deze buitendijkse polder heeft getijdennatuur de kans en het aantal bezoekers aan dit unieke stuk Deltanatuur is spectaculair toegenomen. Het gebied wordt daarmee een belangrijke schakel binnen de groene rand van de Hoeksche Waard.

Vervolg Het aantrekken van nieuwe economische activiteiten, zoals recreatief medegebruik. Aan de belangrijke voorwaarde hiervoor wordt voldaan: doordat de polder aansluit bij de Leenheerenpolder (project 1) en de Korendijkse slikken (project 3) ontstaat een uniek, toegankelijk, aaneengesloten, natuurlijk ingericht gebied.

Waardenketen Piershil

Project 6 Swaneblake – startmotor 2

Op 14 september 2016 stelden Provinciale Staten een provinciaal inpassingsplan vast voor het plaatsen van vijf windturbines op de locatie Spui. Het private verblijfsrecreatieproject staat nu on-hold in afwachting van de besluitvormings-procedure rond de windturbines (project 8).

Vervolg Zoeken naar een alternatieve locatie binnen Hoeksche Waard-West, mogelijk in of nabij de Leenheerenpolder.



Project 7 Sluis & waterinlaat

De dorpsvereniging en het Hoekschevaards Landschap pleiten voor een keersluis, in combinatie met herstel van de toegang tot de haven van Piershil en het getijdenlandschap. Het idee werd in verband gezien met project 6 (Swaneblake). Ondanks de onzekere situatie rond Swaneblake is het besluit voor de aanleg van een nieuwe hevel óf een waterkeersluis in de primaire waterkering bij Piershil nog steeds actueel. Waterschap Hollandse Delta reserveert geld voor de vervanging van de huidige hevel en is geïnteresseerd in de studie naar het plaatsen van een waterkeersluis. De beslissing hevel-of-sluis kan van invloed zijn op de visievorming voor de kreken in de Hoeksche Waard en de betekenis

van de Bernisse, die de havenindustrie en het Westland van zoet water voorziet. Met een open verbinding tussen Piershil en het Spui ontstaan bovendien nieuwe kansen voor vismigratie. Met kennis uit het onderzoek naar krekenerstel (project 9) wordt het gesprek met Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat in gang gezet.

Vervolg Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie met procesgeld vanuit het projectteam Hoeksche Waard-West/ Spuimonding. Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht die Landschapstafel Haringvliet biedt voor 2018.

Project 8 Windlocatie 50

Een projectbesluit van de Provincie Zuid-Holland maakt de plaatsing van vijf windturbines tussen Nieuw-Beijerland en Piershil mogelijk. Bewoners zijn een beroepsprocedure begonnen tegen dat besluit.

Vervolg Initiatiefnemer Klein Piershil BV wacht de procedure bij de Raad van State af alvorens over te gaan tot realisatie van het windpark.



Project 9 Wandel & fietsroute

Op de kaart van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard zijn nieuwe wandel- en fietsroutes opgenomen. Via de website www.eropuitdehoekschewaard.nl kunnen gedetailleerde wandel- en fietskaarten worden gedownload, zoals de Leenheerenroute en de Molenroute. Ook de wandelroutes op eiland Tiengemetten staan op de website en er is een Er-Op-Uit-kaart Hoeksche Waard.

Vervolg Het projectteam onderzoekt hoe we de waardenketens Goudswaard en Piershil met deze toeristische kaarten kunnen verbinden en versterken.

Waardenketen Binnendijks



Project 10 Kreekenherstelplan – startmotor 3

Hoekschewaards Landschap heeft bureau RPS laten onderzoeken of een nieuwe inlaat van zoet water vanuit het Haringvliet mogelijk is. Het Kreekenstelsel wordt daardoor verbonden met het Spui, zonder dat de watervoorziening voor het eiland en de toevoer van zoet water via de Bernisse in gevaar komt. Er zal sprake zijn van natuurherstel en recreatiemogelijkheden langs de kreeken. Deze variant voegt ook waarde toe aan het vismigratiebeleid en de Kaderrichtlijn Wateropgave van het Waterschap. Conclusie van

het rapport is dat mitigerende maatregelen mogelijk zijn door inlaatpunten op het eiland oostwaarts te verplaatsen. De variant zoetwaterinlaat bij Nieuwendijk lijkt de meest haalbare optie.

Vervolg Verdere uitwerking van het project door het Hoekschewaards Landschap. In overleg met het Waterschap toetsing van de haalbaarheid van maatregelen bij het Spui die, naast de functie van zoetwaterbuffer, de recreatieve waarde van het kreekenstelsel verbeteren.

Project 11 Landgoed Delta

Dit project combineert een private ontwikkeling van verblijfsrecreatie op het landgoed met verbeterde toegankelijkheid van de Haringvlietoevers en Tiengemeten. De nieuwe naam voor dit initiatief is 'Deltapoort'. Met de dorpsbewoners wordt overlegd over het vermijden van overlast. Het project heeft een relatie met de bestaande initiatieven (zoals het netwerk van langeafstandsfietspaden de Hollandse Banen) voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Tiengemeten en het verminderen van de verkeersdruk.

Vervolg Het verkennen van draagvlak voor dit private initiatief met oog voor maatregelen die overlast voorkomen.

Waardenketen Agrarisch gebied

Project 12 Akkerranden – startmotor 4

Stichting Rietgors is opgegaan in het Coöperatie Collectief Hoeksche Waard. Met de vorming van dit collectief is een kwaliteitsslag gemaakt in de uitvoering. Uitgangspunten zijn een meer effectief en efficiënt beheer, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. De succesvolle aanpak van akkerranden maakt het binnendijkse gebied aantrekkelijker en versterkt deze waardeketen.

Vervolg Kwaliteitsteam Hoeksche Waard gaat meedenken over akkerranden met kansrijke ecologische perspectieven.

Project 13 Biomassa pilot

Samen met groene ondernemers en agrariërs is een Innovatiesessie gehouden. De Landschapstafel Landbouw is opgestart en er wordt onderzoek gedaan naar wintergewassen die geschikt zijn voor een biobased toepassing. Uitgangspunt is dat het verbouwen van biomassa niet mag concurreren met het verbouwen van voedsel. Project Biobased blijft een project van de gebiedsagenda. Het perspectief voor opschaling van pilots ligt nog in de verre toekomst.

Vervolg Aansluiting bij de Landschapstafel Landbouw en omzetten van intenties in concrete voorbeeldprojecten, samen met initiatiefnemers uit de streek, zoals agrariërs die wintergewassen willen verbouwen en de Suikerunie.



Waardenketen Tiengemeten



Project 14 Aanlegsteiger – startmotor 5

Dit project bestaat uit het bouwen van een aanlegsteiger voor grotere rondvaartboten en de Waterbus in de haven van Tiengemeten. De Provincie Zuid-Holland en Natuurmonumenten financieren dit project.

Vervolg Of de aanleg van de steiger in 2018 kan plaatsvinden, is onder meer afhankelijk van de evaluatie van de pilot 2017 en van een besluit over de meerjarenfinanciering voor de Waterbus op het Haringvliet.

Project 15 Verkeersoplossing

De verkeersroute naar de haven van Nieuwendijk waaraan Natuurmonumenten werkt, zal de dorpskern ontlasten. Hiervoor wordt de parkeerplaats gereconstrueerd en worden de vaarverbindingen versterkt zodat meer bezoekers via het water kunnen worden vervoerd. Het programma Deltapontjes is verder uitgebreid. Volgens de brochure (een uitgave van het SOHW) strekt het netwerk zich uit over de hele regio Haringvliet. In totaal varen er dit jaar tien schepen in dit gebied: negen veerpontjes én de Waterbus. De Waterbus

vaart vanaf Rotterdam en Dordrecht naar het Haringvliet en eiland Tiengemeten. De pontjes varen tussen de Hoeksche Waard, Voorne Putten en Goeree Overflakkee.

Vervolg Natuurmonumenten komt op korte termijn met een oplossing waarbij het stimuleren van vervoer over water een deel van de oplossing biedt voor het parkeerprobleem.

Project 16 Evenemententerreinen

Natuurmonumenten onderzoekt op welke manier het natuureiland Tiengemeten kan blijven fungeren als publiekstrekker voor de Hoeksche Waard en het Haringvliet. Er wordt gedacht aan kleinschalige, groene festivals, die passen bij de schaal van het eiland en de Natura 2000-status. Dankzij een financiële bijdrage via Landschapstafel Haringvliet wordt verderop in Numansdorp het Fort Buitensluis hersteld en voor recreatief gebruik opengesteld voor publiek.

Vervolg Deze zomer vinden er diverse muziek- en theateractiviteiten plaats op eiland Tiengemeten. In 2018 worden gericht evenementen georganiseerd rond de feestelijke opening van de diverse Doomfondsprojecten in de Hoeksche Waard en daarbuiten.



Waardenketen Zuid-Beijerland



Project 17 Hitsertse kade – startmotor 6

De plannen voor dit project worden gemaakt samen met aannemers, Sportvisserij Nederland, ontwikkelaar firma Zeelenberg, gemeente Korendijk (de grondeigenaar), een horecabedrijf en Watersportvereniging de Hitsert. Onderzocht wordt of herbruikbare bouwmaterialen uit de

Rotterdamse haven kunnen worden gebruikt bij het aanleggen van steigers en het bouwen van voorzieningen voor recreatie. Het plan voorziet in de bouw van recreatiewoningen die een deel van de kosten van de herontwikkeling van het recreatiegebied kunnen dekken. De grondexploitatieberekening is inmiddels positief bevonden.

Vervolg Start uitvoering aanlegsteigers in 2018 en faciliteren van de investeringsbeslissing van de initiatiefnemer.

Project 18 Wandelroutes en Mountaindiken

Dorpsvereniging Zuid-Beijerland pleit voor herstel van een wandelronde vanuit het dorp naar het Haringvliet. Ook is het idee geopperd een sportief mountainbikeparcours aan te leggen op een (oud) dijklichaam.

Vervolg Het projectteam gaat in gesprek met de bewonersvereniging.

Samenhangende initiatieven

In oktober 2016 kreeg gebied waarbinnen de Hoeksche Waard ligt de wild card als 'nationaal park NLDelta Biesbosch-Haringvliet'. Samen met Landschapstafel Haringvliet en andere organisaties zorgt de provincie Zuid-Holland voor de herinrichting van natuur en de aanleg van recreatieve voorzieningen. Als de Haringvlietsluis in 2018 op een kier gaat, ontstaat een aaneengesloten en dynamisch natuurgebied dat zich uitstrekt

van de Voordelta in de kustzone tot de Biesbosch. Een groot deel van de projecten die vanuit het Droomfonds Haringvliet (zes natuurorganisaties onder leiding van Wereld Natuur Fonds) zijn gestart, sluit hierop aan. Met dit samenhangende programma ontstaat natuur van wereldklasse, dichtbij de Zuidelijke Metropool Regio, met als economisch kloppend hart de Rotterdamse haven, de grootste van Europa.

Organisatie

Overlegstructuren

Stuurgroep, B&W Korendijk en de Gemeenteraad. Het projectteam, bestaande uit vertegenwoordigers van Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Wereld Natuur Fonds, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Korendijk en Natuurmonumenten.

Samenwerking met

Initiatiefnemers zoals Hoeksche Waards Landschap, dorpsverenigingen, projectontwikkelaars, terreineigenaren en lokale ondernemers en agrariërs.

Onafhankelijk advies

Kwaliteitsteam Hoeksche Waard

Onderzoek en verkennende studies

Atelier 1:1, Blueconomy, Zeelenberg, Ars Virens, Genie-consultants, Sweco, De Lorijn, bureau Stroming, Rienstra beleidsonderzoek en advies,

VKZ, Goudappel Coffeng, , Outside Inc., Space Value, RPS, Witteveen en Bos.

Communicatie

De communicatie over de uitvoering van de Gebiedsagenda vindt plaats via nieuwsbrieven, de SOHW-website, de gemeenteraad, rondetafelbijeenkomsten en gesprekken met bewonersverenigingen, ondernemers en initiatiefnemers uit de streek.



Hoeksche Waard



GEMEENTE KORENDIJK



Natuurmonumenten



WWF



Port of
Rotterdam

Maardenketen (aantal deelprojecten)	Deelprojecten met startmotor	Activiteit	Betrokkenen / initiatiefnemers	Voorbereiding, uitvoering, aangehouden of afgerond	
Goudswaard (5)	1. Leenheerenpolder (startmotor)	Studie naar verwerving	Wereld Natuur Fonds, Korendijk, SOHW, Provincie Zuid-Holland	va. 2016 in voorbereiding	
		Scenarioplan verplaatsing boerderij F, en M, Ampt	Wereld Natuur Fonds, Korendijk, SOHW, Provincie Zuid-Holland, F, en M, Ampt	va. 2016 in uitvoering	
		Gebiedsvisie (Programma van Eisen en Inrichtingssoebes)	Gemeente Korendijk, SOHW, Havenbedrijf Rotterdam, Wereld Natuur Fonds, PZH, Zeelenberg, B, Ampt	Juli 2017 afgerond	
	2. Ophakppen haven'tje, strand, gedenk'os, boerengolf	Planuiterwerking	B, Ampt, gemeente Korendijk, PZH, SOHW, e.a	2017 in voorbereiding	
	3. Korendijkse Slikken	Uitwerking plan wandelroutes en natuurherstel	Natuurmonumenten, Droomfondsproject Haringvliet	2017 in uitvoering	
		70 ha bestaande natuurverbetering	Natuurmonumenten, Droomfondsproject Haringvliet	Juli 2017 afgerond	
	4. Pontje Beningerwaard-Korendijk	Realisatie voet- en fietsveer	SOHW, gemeente Nissewaard, Wereld Natuur Fonds	2017 afgerond	
	5. Leenheerenpolder	herinrichting N2000/deltanatuur	Provincie Zuid-Holland, gemeente Korendijk	2017 afgerond	
	Pierstijl (4)	6. Swaneblake (startmotor) haalbaarheidsstudie	Inrichtingsplan met RO- procedure	Cure Investments	2017 aangehouden
			Verbinding met dorp en kreken	Cure Investments	2017 aangehouden
		7. Sluis en waterinlaat	Ontwerp sluis c, q, waterinlaat	WSHD, bewonersvereniging	2018 verder onderzoek
		8. Windlocatie 50	Provinciaal Inpassingsplan	Provincie Zuid-Holland	2016 afgerond
			Plan MER	Klein Pierstijl BV / Provincie Zuid-Holland	2016 afgerond
		9. Wandel- en fietroutes	Aansluiten op omgeving	Gemeente Korendijk, Provincie Zuid-Holland	va. 2017 in uitvoering
	Binnendijks	10. Krekenherstelplan (startmotor)	Integrale visie incl. vislocaties	HWL, SOHW, WSHD, Havenbedrijf Rotterdam en Wereld Natuur Fonds	va. 2017 in uitvoering
			KRW-maatregelen Pierstijse Gat en koppeling met Agrolint	WSHD	2016 verder onderzoek nodig
		11. Landgoed Delta	Realisatie	Landgoed Deltaport	2017 in voorbereiding
	Agrarisch gebied	12. Akkerranden (startmotor)	Verdere uitbouw	CCHW (voorheen Stichting Rietgors)	va. 2016 in uitvoering (doorlopend)
13. Biomassa pilot		Studie	SOHW, gemeente Korendijk, Havenbedrijf Rotterdam, agrariers, e.a.	va. 2016 (doorlopend)	
14. Aanlegsteiger Kararijn (startmotor)		Realisatie	Natuurmonumenten, Provincie Zuid-Holland e.a.	va. 2016 voorbereiding	
	15. Verkeersoplossingen	Planstudie en realisatie	Natuurmonumenten, Provincie Zuid-Holland e.a.	2017 in voorbereiding	
	16. Evenemententerreinen	planstudies	Natuurmonumenten, fort Buitensluis e.a.	2016 in uitvoering	
Zuid-Beijerland	17. Hissertse kade (startmotor)	Realisatie plan dagrecreatie en verblijfsrecreatie, horeca	Zeelenberg, gemeente Korendijk, Watersportvereniging De Hitzert, Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta e.a.	va. 2017 in voorbereiding	
	18. Wandelroutes, moutaandiken	Planstudie en begroting	Dorpsbelangen Zuid-Beijerland	2018 starten	

